

Provinciale Staten van de Provincie Fryslân  
Postbus 20120  
8900 HM LEEUWARDEN

Ljouwert, 7 jannewaris 2015  
Ferstjoerd, **07 JAN. 2015**

Ús merkteken : 01186657  
Ôfdieling : Komplekse Ynfra Projekten  
Opsteld troch : Keimpe Strikwerda / (058) 292 53 90 of k.strikwerda@fryslan.nl  
Jo merkteken :  
Taheakke(n) :

Ûnderwerp : Inrichtingsplan Franekeradeel - Harlingen

Geachte leden van Provinciale Staten,

Met deze brief geven we u een update over het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen. Dit is sinds 4 november 2013 in uitvoering. Op die datum is de overeenkomst getekend tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen en delfstofwiner Frisia Zout BV. Het inrichtingsplan bevat maatregelen voor de compensatie van de bodemdaling die tot 2021 zal ontstaan door zoutwinning én het opvangen van verwachte klimaatveranderingen. Maar ook voor het verbeteren van de landbouw, de recreatie, het landschap, de natuur en de leefbaarheid in de regio. Voorbeelden van compenserende maatregelen zijn verbeteringen van de waterhuishouding (zoals meer bergingsmogelijkheden en een snellere waterafvoer bij flinke buien) en het verhogen van de onderdoorgang van bruggen.

### **Verschillende dalingsprognoses**

Recent is tijdens een tussentijdse analyse van het kaartmateriaal duidelijk geworden dat er een verschil zit in de dalingsprognose tussen de vergunning van Frisia (2012) en de overeenkomst bij het inrichtingsplan. De vergunning die het Ministerie van Economische Zaken aan Frisia heeft verleend, gaat uit van een daling van maximaal 30 cm boven de winputten Bas 3 original en Bas 4. Bij het opstellen van het inrichtingsplan is echter kaartmateriaal gebruikt met een dalingsprognose van maximaal 27 cm en 28,4 cm daling. De compenserende maatregelen zijn derhalve ook gebaseerd op de dalingsprognose van het inrichtingsplan.

### Onderzoek

Na deze constatering hebben wij en de andere overheden er bij Frisia op aangedrongen te onderzoeken wat de impact van het verschil is en welke oplossingen haalbaar zijn. Wij hechten er aan dat er zorgvuldig onderzoek plaatsvindt, zodat we ook zorgvuldige vervolgstappen kunnen zetten. Frisia neemt het voortouw in het onderzoek, maar de provincie en de leden van de bestuurscommissie\* zijn nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. De resultaten worden in maart 2015 bekend.

### Voorkeursoptie

De voorkeur van de gemeenten en de provincie is dat Frisia met de zoutwinning niet meer dan 27 cm daling veroorzaakt boven winput Bas 3 original en niet meer dan 28,4 cm boven winput Bas 4, conform de prognosekaart bij de overeenkomst uit het inrichtingsplan. Dan kloppen de compenserende maatregelen. Er is dan dus ook geen aanpassing van het inrichtingsplan nodig. Wanneer er tot de vergunde 30 cm zout wordt gewonnen, moet er een aanvulling komen op het bestaande maatregelenpakket. Frisia zelf verwacht echter niet dat het dan om grote aanpassingen gaat.

De betrokken partijen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vinden het daarom van belang dit tijdig openbaar te maken. Zodra de resultaten van het onderzoek in maart 2015 beschikbaar komen, zullen Frisia en de betrokken partijen dit communiceren. Het is van belang dat de lopende planuitvoering zoveel mogelijk voortgezet wordt. Zeker is dat de maatregelen en het bijbehorende geld voor de maatschappelijke plus op het gebied overeind blijven.

### Aanvullende informatie

Bovenstaande staat los van de onvoorziene dalingen bij Herbaijum door vroegere gaswinning van Vermilion.

Na onze vaststelling van het Inrichtingsplan (2 juli 2013) is er een ontwerpplanwijziging opgesteld. Dat was nodig, omdat een deel van de beoogde maatregelen voor het watersysteem om een herziening en planonderdelen om detaillering vroegen. Die wijziging hebben wij medio 2014 ter inzage gelegd. Onlangs is de beantwoording van de zienswijzen in de Reactienota door de bestuurscommissie akkoord bevonden. Naar verwachting kunnen wij in januari/februari 2015 een besluit nemen over de vaststelling van die Reactienota en planwijziging. Het resultaat is een beperkte aanpassing van de ontwerpplanwijziging. Als er toch winning conform de vergunning plaatsvindt, dan is een tweede planwijziging nodig. De vaststelling van de nu lopende eerste planwijziging is nodig om de lopende planuitvoering verder mogelijk te maken en staat daarom geen uitstel toe. De tweede planwijziging zal in beperkte mate invloed hebben op de eerste planwijziging en een gering effect hebben op de lopende planuitvoering.

\*Leden van de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen zijn: de gemeente Franekeradeel (vertegenwoordigt ook de gemeente Harlingen), Wetterskip Fryslân, federatie dorpsbelangen Franekeradeel, de landbouwsector, de Friese Milieu Federatie en Frisia.


De provincie Fryslân heeft de bestuurscommissie opdracht gegeven dit plan uit te voeren.

Zodra de onderzoeksresultaten in maart 2015 beschikbaar zijn, stellen wij u en het gebied nader op de hoogte.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,



J.A. Jorritsma, foarsitter



A.J. van den Berg, siktaris